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1. Evalueringsoppdraget 
Evalueringen utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (vedlegg 1: 
oppdragsbrev datert 14.03.08). Evalueringen gjelder førskolelærerutdanning ved 20 
institusjoner, 17 statlige og 3 private (vedlegg 2). Mål for evalueringen er gitt i 
oppdragsbrevet, hvor det også legges en rekke føringer for evalueringens tema og fokus og for 
evalueringsprosessen. Disse er bygget inn i prosjektplanen. 

Evalueringen skal ha særlig vekt på profesjonsperspektivet i utdanningen. Evalueringen må 
forholde seg til overordnet lov- og rammeverk for førskolelærerutdanning og barnehager, og 
til de instrukser og avtaler som regulerer samhandlingen mellom utdanningsarenaene i de 
høgere utdanningsinstitusjonene og barnehagesektoren. Barnehagen gjennomgår viktige 
endringer i takt med utviklingen i samfunnet, herunder: 

• Antall barnehager øker sterkt, og barnehagene blir større 
• En større andel av barna går i barnehage 
• Antall barn under tre år i barnehage øker sterkt 
• Antall minoritetsspråklige barn i barnehagene er økende 

Det tas sikte på å undersøke om utdanningene tar hensyn til utviklingen i barnehagene. 

Rammeplanen for førskolelærerutdanning fra 2003 gir økt frihet til å slå sammen innholdet i 
studiet til tverrfaglige studieenheter, organisere deler av studiet etter tema eller fagområde og 
gi linjedelt utdanning. Som tiltak for å utdanne nok førskolelærere og for å rekruttere 
studenter til førskolelærerstudiet gir mange institusjoner nett-/samlingsbaserte utdanninger, 
ofte på deltid. En nyutvikling er de arbeidsplassbaserte førskolelærerutdanninger, som i noen 
tilfeller er oppdragsundervisning. Gjennom evalueringen tas det sikte på å finne ut om ulike 
organisasjonsformer virker inn på innholdet og kvaliteten i utdanningene. Da omfang av og 
tema for etter- og videreutdanningstilbudene står sentralt når det gjelder førskolelærernes 
mulighet for å vedlikeholde og utvikle sin kompetanse, tas det også sikte på å kartlegge slike 
tilbud.  

Det vil videre bli undersøkt hvordan evalueringen av fem førskolelærerutdanninger i regi av 
NNR i 2001 er blitt fulgt opp, og om NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen  
(2004 – 2006) har fått konsekvenser for førskolelærerutdanninger.  

Sluttrapport skal leveres departementet innen midten av september 2010. 

 

2. Formål, mål og tema 
Evalueringens formål er å fremskaffe best mulig kunnskapsgrunnlag for vurdering av 
kvaliteten i eksisterende førskolelærerutdanninger, og for videre utvikling av utdanningen.  

Samfunnsutviklingen og endringer i rammebetingelsene for utdanningene gir muligheter og 
begrensninger for utvikling av førskolelærerutdanningene. Målet med evalueringen er å 
avdekke i hvilken grad og hvordan førskolelærerutdanningen oppfyller myndighetenes krav til 
slik utdanning og barnehagens behov for kompetanse inkludert endringskompetanse. 
Utdanningenes profesjonsinnretning står sentralt.  

Som grunnlag for vurderingene skal kvaliteten ved en rekke sider i utdanningen undersøkes 
(sitert fra oppdragsbrevet datert 14.03.08): 

”Følgende tema skal inngå i evalueringen: 
• Profesjons og yrkesperspektivet (relevans, yrkesnærhet) 
• Helhet og sammenheng i studiet og faglig nivå og kvalitet 
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• Studentenes studieforutsetninger, innsats og medinnflytelse 
• Studentenes sluttkompetanse  
• Lærerutdannernes kompetanse (her bør vi også se på lærerutdannernes kjennskap til 

dagens barnehage)  
• Institusjonenes ressursbruk og vektlegging av innsatsfaktorer og organisering av 

studiet (ressursbruk til praksis trenger ikke å inngå, jf Rambølls rapport 2007) 
• Institusjonenes ledelse og styring av utdanningen 
• Institusjonenes strategi for å rekruttere og beholde studenter og om de har særlige 

tiltak knyttet til å rekruttere og beholde flere menn i utdanningen 
• FoU knyttet til barn, barnehage og førskolelærerutdanning og studentenes involvering 

i FoU-arbeid.” 
 
 

3. Informasjonsinnhenting 
I samsvar med NOKUTs overordnede rammer utføres evalueringen av sakkyndige, det vil i 
denne evalueringen si personer som på ulike måter er eksperter på førskolelærerutdanningen 
og dens samfunnsmessige kontekst. Denne typen evaluering forholder seg ikke til faste 
kriterier og standarder bortsett fra de krav til utdanningen som går fram av lov om 
universiteter og høyskoler (loven) og annet rammeverk. Retningslinjer for hva som i disse 
utdanningene anses som svært bra, bra og mindre bra må utvikles på grunnlag av sakkyndig 
skjønn.   

Evalueringen tar utgangspunkt i situasjonen i utdanningene i studieåret 2008-2009. For å 
belyse utviklingen i forhold til tidligere evalueringer og den nye rammeplanen fra 2003, må 
det hentes inn data fra tidligere år. Det antas at utdanningene er i stadig utvikling, også som 
følge av evalueringen, og så langt det er mulig tas det sikte på å fange opp endringer og planer 
om endring i løpet av evalueringsperioden. Derved tilføres denne ellers summative 
evalueringen et formativt element.  

Fenomener og prosesser i utdanningene vil bli analysert og sammenhenger mellom rammer, 
prosesser og resultater søkes belyst. 

Som grunnlag for sakkyndige vurderinger gjennomføres et knippe av undersøkelser som tar 
sikte på å belyse de tema og problemstillinger som går fram av oppdraget. Følgende 
undersøkelser inngår i evalueringsgrunnlaget: 

1. Dokumentstudier av rammeverket for utdanningene og nyere forskning om 
førskolelærerutdanning/profesjonsutdanning 

2. Selvevaluering  
3. Studier av fag-/studieplaner, undervisningsplaner og resultater  
4. Rapport om barnehagen som læringsarena for førskolelærerstudenter 
5. Kandidatundersøkelse av nyansatte førskolelærere i barnehager, 1 – 2 år etter 

utdanningens avslutning, med fokus på veiledning 
6. Rapport basert på StudData 
7. Institusjonsbesøk: intervjuer/fokusgrupper/seminar 
8. Innhenting av oppfølgende informasjon 

Undersøkelsene omtales kort i det følgende. Det vil i løpet av evalueringsperioden bli utviklet 
delplaner for hver undersøkelse. 
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3.1. Dokumentstudier 
Mål: Kunnskap om rammeverket for utdanningenes og barnehagenes virksomhet og 
samarbeidet mellom dem, resultater fra tidligere evalueringer og diverse litteratur/forskning 
om førskolelærerutdanningen og profesjonsutdanning generelt, skal legge grunnlaget for de 
sakkyndiges utvikling av evalueringskriterier. 

Sekretariatet innhenter aktuelle dokumenter og tilrettelegger for de sakkyndiges bruk av disse.  

3.2. Selvevaluering 
Mål: Selvevalueringen skal gi institusjonene anledning til å dokumentere sin 
førskolelærerutdanning, vurdere egne rammer, prosesser og resultater og gjøre rede for sterke 
og svake sider. 

Selvevalueringen utføres etter mal utarbeidet av prosjektorganisasjonen i samarbeid med 
referansegruppa (jf avsnitt 4.1.2) og sakkyndig komité (jf avsnitt 4.1.1). I selvevalueringens 
kvalitative del må institusjonen forholde seg til informasjonen i den kvantitative delen, som 
delvis er forhåndsutfylt av NOKUT og delvis skal fylles ut/korrigeres av institusjonen. Som 
del av selvevalueringen skal hver institusjon på ulike måter organisere innhenting av 
informasjon fra studenter og praksislærere. 

3.3. Studier av fag-/studieplaner, undervisningsplaner og resultater 
Målet er å undersøke hvordan fag-/studieplanene oppfyller loven og rammeplan for 
førskolelærerutdanning, og i tillegg tilfredsstiller krav som er en konsekvens av lov og 
rammeplan for barnehager. 

Faglig kvalitet og nivå undersøkes ved en gjennomgang av samtlige fagplaner og 
underliggende faglige planer og praksisplaner, undervisningsplaner og 
eksamensoppgavetekster med sensorveiledninger og  
–vurderinger. Det må vurderes om disse legger grunnlag for å oppnå målene for 
utdanningene. Undersøkelsen må følges opp i institusjonsbesøket og i kandidatundersøkelsen, 
for om mulig å kunne konkludere om planene gjenspeiler virkeligheten og i hvilken grad det 
studentene lærer samsvarer med utdanningens mål. 

3.4. Rapport om barnehagen som læringsarena  
Målet med denne undersøkelsen er å belyse barnehagen som læringsarena i 
førskolelærerutdanningen og samhandlingen mellom høgskole og praksisbarnehage (-skole) 
sett fra barnehagesektorens side (jf. Rammeplan for førskolelærerutdanning, avsnitt 1.3). 

En spørreundersøkelse i praksisbarnehager med avtaler med førskolelærerutdanningene som 
deltar i StudData (Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Oslo og Høgskulen i 
Volda) gjennomføres innen oktober 2009 av Senter for profesjonsstudier (SPS) ved 
Høgskolen i Oslo.  

3.5. Kandidatundersøkelse 

Målet er å undersøke omfanget av og kvaliteten på veiledningen barnehagene gir nyutdannede 
førskolelærere i ulike stillingskategorier. Oppfatninger om utdanningens relevans i henhold til 
sentrale krav i rammeplanen vil også bli undersøkt i de samme gruppene. 

En spørreundersøkelse gjennomføres av NOKUT. Førskolelærerne skal fanges opp etter ett til 
to års arbeid i barnehage. Det samarbeides med Norsk Nettverk, Utdanningsdirektoratet, 
Kommunenes sentralforbund (KS) og Private barnehagers landsforening (PBL). 
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3.6. Rapport basert på StudData1  

Gjennom denne undersøkelsen innhentes forskningsdata om kvalitet og relevans i fire av 
utdanningene under evaluering slik studenter i/kandidater fra utdanningene opplever det.  

Det bestilles en rapport fra SPS basert på StudData-undersøkelsen, som  
a) kan belyse kvaliteten ved førskolelærerutdanningene på Høgskolen i Bergen, 

Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Oslo og Høgskulen i Volda. 
b) gi informasjon om kandidater fra de samme institusjonene i arbeidslivet 5 – 6 år etter 

utdanning 

StudData er en longitudinell studie som vil tilføre evalueringen forskningsdata. Selv om den 
gjelder bare fire av de 20 institusjoner under evaluering vil den metodisk fungere som 
triangulering av resultater innhentet gjennom selvevalueringen, kandidatundersøkelsen og 
institusjonsbesøket. 

3.7. Institusjonsbesøk 
Målet med institusjonsbesøket er å følge opp, utfylle og diskutere data som er hentet inn i de 
tidligere undersøkelsene. Institusjonsbesøket skal dessuten ha en egenverdi i forhold til 
informasjon innhentet gjennom selvevaluering og andre undersøkelser. 

Et besøkspanel besøker hver institusjon, og gjennomfører et program etter avtale med den 
enkelte institusjon, og på en måte som sikrer likebehandling mellom de evaluerte 
institusjonene. I tillegg til intervjuer med grupper av studenter, fag- og praksislærere og 
institusjonens ledelse, vil det på hver institusjon bli holdt et seminar hvor disse gruppene og 
representanter for praksisbarnehager2 samlet møter besøkspanelet for halvstrukturerte 
intervjuer og felles diskusjon. Programmet på den enkelte høgskole bør kunne gjennomføres i 
løpet av 7-8 timer. 

3.8. Innhenting av oppfølgende informasjon 
Målet er å fange opp den utviklingen som skjer i utdanningene i løpet av evalueringen. 

Behovet for oppfølgende informasjonsinnhenting og formen på denne vil bli vurdert etter 
institusjonsbesøket i oktober 2009.  Eventuelle oppfølgende undersøkelser vil være 
gjennomført innen utgangen av februar 2010. 

                                                 
1 StudData: Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo gjennomfører StudData-undersøkelsen, 
som følger respondentene regelmessig over flere år gjennom studiet og etter utdanningen. Det tas sikte på å 
skaffe fram data om inntakskvaliteten, studieforløpet og senere yrkesliv. Data ble innhentet blant 
begynnerstudenter første gang høsten 2000. 
2 Barnehageeiere og -styrere  
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4. Organisering 

4.1. Personressurser i evalueringen 

4.1.1. Sakkyndige (SAK) 
NOKUTS kriterier for sammensetning og oppnevning av sakkyndige komiteer følges, men 
disse inneholder bare delvis retningslinjer for denne typen evalueringer. Det er derfor 
utarbeidet en beskrivelse og begrunnelse for utvalg, sammensetning og oppnevning av 
sakkyndige i denne evalueringen (vedlegg 3). 

Evalueringen foretas av ni sakkyndige, inkludert tre studenter. NOKUT oppnevner leder. 
Følgende sakkyndige er oppnevnt av NOKUTs styre ved fullmaktssak datert 15.01.2009: 

• professor Gunhild Hagesæther, NLA Høgskolen for kristendomskunnskap, 
pedagogikk og interkulturell forståelse (leder for komiteen) 

• lektor Peter Østergaard Andersen, Københavns Universitet 
• lektor Stig Broström, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
• lektor Sonja Sheridan, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och 

didaktikk 
• doktorant Guðrún Alda Harðardóttir, Islands Universitet og rektor ved 

forskningsbarnehage, Aðalþing i Kopavogur 
• forsker Lars Gulbrandsen, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 

aldring og professor II ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo 
• student Renate Mari Walberg, StL 
• student Marte Hafr, StL 
• student Vegard Gulbrandsen, StL 

Vara for studentene: Gry Fornes, StL. 

Sakkyndig komite er fra september 2009 supplert med en spesialist på samisk kultur og 
flerkulturalitet: universitetslektor Krister Stoor, Umeå universitet. 

Alle de sakkyndige deltar i alle evalueringsaktivitetene. Ved behov deles gruppa i mindre 
komiteer. De sakkyndige skal primært ha ansvar for sakkyndig vurdering og skriving som 
krever sakkyndighet.  

 

4.1.2. Referansegruppe (RG) 
Referansegruppa er satt sammen av representanter for institusjonene under evaluering og 
relevante aktører, og har følgende medlemmer: 

• UHR/NRLU: Ann Gøril Hugaas 
• KS: Jorun Sandsmark 
• PBL: Britt Børke 
• UDF: Gun Aamodt. UDF – PedagogStudentene: Stine Holtet 
• Institusjonene under evaluering: Ivar Selmer Olsen, DMMH; Karin Moen, HH. 

Referansegruppa har gitt råd til NOKUTs prosjektgruppe i planleggingsperioden høsten 2008, 
og vil bli innkalt til diskusjoner om resultater og videre evalueringsarbeid i juni 2009 og 
januar 2010. 
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4.1.3. NOKUTs prosjektorganisasjon (”Prosjektgruppa”, PG) 
Prosjektleder: Seniorrådgiver Astrid Børsheim. 

Prosjektmedarbeidere: Seniorrådgiver Luna Lee Solheim, rådgiver Katrine Nesje, 
seniorrådgiver Pål Bakken og konsulent Åse Bertheussen. 

NOKUT har ansvaret for å forberede og organisere evalueringen. NOKUT dekker de 
sakkyndiges behov for sekretærhjelp.  

Prosjektleder har ansvaret for å utvikle et prosjektdirektiv på bakgrunn av vedtatt prosjektplan 
med oversikt over oppgaver, ansvar og beslutningspunkter i evalueringen, og for at dette blir 
fulgt opp og rapportert.  

Prosjektleder har ansvar for at evalueringen blir gjennomført i samsvar med planen. Det er 
NOKUTs ansvar å foreta endringer i prosjektorganisasjonen dersom deler av denne ikke 
fungerer. 

 

4.2. Ansvar for aktivitetene i evalueringen 
Oversikt over ansvar for oppgaver/aktiviteter som inngår i evalueringen går fram av tabell 1. 
 

Tabell 1 Aktiviteter og ansvar i FLUEVA 

 Planlegging Godkjenning Gjennomføring 
Prosjektplan NOKUT, RG SAK, NOKUTs styre NOKUT,  
Dokumentstudier (3.1) NOKUT, SAK SAK NOKUT, SAK 
Selvevaluering (3.2) NOKUT, RG  SAK Institusjonene 
Studier av fagplaner med mer (3.3) NOKUT, SAK SAK SAK 
Barnehagen som læringsarena 3.4) NOKUT, SPS, SAK SAK SPS 
Kandidatundersøkelse (3.5) NOKUT, SAK SAK NOKUT 
Rapport basert på StudData (3.6) NOKUT, SAK, SPS SAK SPS 
Institusjonsbesøk (3.7) NOKUT, SAK SAK SAK, NOKUT  
Oppfølgende undersøkelser NOKUT, SAK, RG SAK NOKUT, SAK, 

institusjonene 
Skriving med tilhørende aktiviteter NOKUT  NOKUT, SAK 
 

4.3. Rapportering 
Det utarbeides institusjonsrapporter og hovedrapport. Selvevalueringsrapportene, 
undersøkelse av fagplaner med mer, og eksterne rapporter brukes i etterfølgende 
undersøkelser og innarbeides i rapportene etter SAKs vurdering.  
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4.4. Fremdriftsplan 
 

Tabell 2 Fremdriftsplan FLUEVA 

Tidsrom/dato Aktivitet 

September 2008 - 15. 
februar 2009 

Utvikle utkast til prosjektplan og selvevalueringsdokument 
Bestilling av eksterne undersøkelser 

November 2008 – 15. 
januar 2009 

Oppnevne sakkyndige 

15. januar – 15. 
februar 2009 

Ferdigstille og godkjenne prosjektplan og selvevalueringsdokument 
Kurse sakkyndige 

16. februar 2009 Startkonferanse 
6. mars – 8. juni 2009 Selvevaluering i institusjonene 

Kandidatundersøkelse og fagplanundersøkelse 
16. -17. april  Møte SAK: Fagplanundersøkelse mm  
Juni 2009 Møte i referansegruppa. Informasjon og råd om videre arbeid 
Jan - juli 2009 StudData-undersøkelsen 
8. juni – 1. oktober 
2009 

Førsteutkast til institusjonsrapporter basert på selvevaluering 

19. aug Møte SAK: institusjonsrapportene -> inst.besøkene 
16. sept. Møte SAK: Analysere dokumentasjon. Forberede institusjonsbesøk 
30. september Frist for SPS spørreundersøkelse i praksisbarnehager (3.4) 
28. september – 31. 
oktober 2009 

Institusjonsbesøk.  
Komitemøter 

Nov. 2009 – jan. 2010 Utvikle institusjonsrapportene 
Påbegynne hovedrapport 
Planlegge ny informasjonsinnhenting 

24. – 26. jan 2010.  25. januar: midtkonferanse i Kautokeino  
Møte i SAK 
Møte i referansegruppa  

Januar/februar 2010 Eventuelt innhente ny informasjon 
11./12. mars 2010 Møte SAK: rapportene 
19./20. april 2010 Møte SAK: rapportene 
17./18. juni 2010 Møte SAK: rapportene. Planlegge sluttkonferansen 
Juli – medio 
september 2010 

Korrektur, eventuelle oversettelser 
Sammendrag, ev også engelskspråklig.  
Trykking 

20. sept. 2010 Sluttkonferanse, Ingeniørenes hus, Oslo 
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5. FLUEVA. Informasjonsstrategi 
Informasjonsstrategien er utarbeidet med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets oppdrag 
(brev av 14.03.08) og NOKUTs strategiplan (18.03.04) og kommunikasjonsplan (03.11.04).  

I oppdragsbrevet pålegges NOKUT å holde god kontakt med eksterne interessenter i løpet av 
evalueringen: ”Det er viktig med drøftinger med og god informasjon til alle relevante aktører, 
både ved utarbeiding av prosjektet og ved informasjon i evalueringsperioden i form av 
oppstarts-, midtveis og sluttkonferanse”. En slik åpenhet samsvarer med NOKUTs mål for 
ekstern informasjon: ”NOKUT skal åpent og bevisst tilby informasjon om egen virksomhet på 
en lett tilgjengelig måte.” 

Dette skrivet er uttrykk for prosjektets behov, og inngår i prosjektplanen. 

 

5.1.1. Mål og virkemidler  
Informasjonsstrategien skal bidra til at NOKUT får ut ønsket informasjon om evalueringen og 
forebygge uheldig og uberettiget omtale. Informasjonen skal ha et innhold og en form som 
vekker interessen for og øker kunnskapen om evalueringen og dens resultater. 

På ulike måter skal det gis god informasjon om evalueringen og evalueringsresultatene til 
relevante aktører til rett tid. Sektoren, samfunnet ellers og våre nordiske søsterorganisasjoner 
skal lett kunne holde seg orientert om evalueringens gang og resultater.  

NOKUT skal styre informasjonen om evalueringen, enten den skjer muntlig eller skriftlig. 
Regler for de sakkyndiges forhold til media i løpet av evalueringen er nedfelt i en 
sakkyndighåndbok datert 09.02.09 og i habilitetserklæring underskrevet av de sakkyndige.  

I hver delplan for evalueringsaktiviteter skal informasjonsbehov og –måter vurderes. 

 

5.1.2. Informasjonsvirksomheten 
Et variert sett av informasjonskanaler - konferanser, presse, internett og e-post - skal brukes 
målbevisst. Valg av kanaler skal gjøre det mulig for aktører og interessenter å holde seg 
løpende orientert. Det vurderes i hvert tilfelle hvor bredt det skal informeres, og hvordan 
følgende grupper skal informeres:  

a) Institusjonene under evaluering 
b) Alle høgre utdanningsinstitusjoner 
c) Kunnskapsdepartementet 
d) Relevante aktører: UHR, KS, Private barnehagers landsforening (PBL), student- og 

lærerorganisasjonene 
e) NOKUTs nordiske søsterorganisasjoner 
f) Pressen 
g) Det internasjonale samfunnet 

 

Internett skal brukes til løpende å legge ut dokumenter som er offentlige og antas å ha 
interesse for alle eller de fleste interessentgruppene. Det skal være lett å finne fram til 
informasjonen også for de som ikke er vant med å bruke våre nettsider, og lett å ta kontakt for 
å få ytterligere informasjon. Nettsidene om evalueringen oppdateres jevnlig. Det skal 
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utarbeides kort engelskspråklig informasjon om evalueringen, og kontaktperson for ytterligere 
informasjon skal oppgis. 

Start-, midt- og sluttkonferansen skal markedsføres tydelig via internett og med direkte 
informasjon per brev/e-post til aktuelle deler av informasjonsnettverket. Aktuell presse 
kontaktes. 

Konferanser og annen presentasjon av resultater følges opp med pressemeldinger på forhånd 
og i etterkant. NOKUT vurderer å invitere til pressekonferanser, særlig ved overlevering av 
rapport til oppdragsgiver. 

Artikler i fagpresse og avisinnlegg knyttet til evalueringsresultater samt innlegg på 
konferanser og fagseminarer er ønsket. Både NOKUTs ansatte og NOKUTs sakkyndige kan 
bidra. Ekstern informasjon som gis i evalueringsperioden skal godkjennes av prosjektledelsen 
på forhånd.  

 

5.1.3. Håndtering av pressekontakt  
Både positiv og negativ presseomtale skal håndteres profesjonelt og i samsvar med NOKUTs 
overordnede kommunikasjonsplan.  

Informasjonsleder kontaktes ved behov for kontakt med/informasjon til pressen. 

Informasjonsleder kontaktes også for å diskutere hva man gjør med henvendelser fra pressen.  

Prosjektleder skal orienteres om all ekstern informasjon. 
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Vedlegg 1 Oppdragsbrev 
 
Se annen lenke på evalueringens hjemmeside 
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Vedlegg 2 Førskolelærerutdanninger under evaluering  
 
Studienavnene er i hovedsak hentet fra DBHs rapporter 
Etter- og videreutdanning og oppdragsundervisning kommer i tillegg! 
 
 
DMMH 

 
 
3-årig førskolelærerutdanning, deltid 4 år 

DMMH Førskolelærerutdanning 
DMMH Førskolelærerutdanning -IKT-støttet 
DMMH Førskolelærerutdanning med vekt på drama, forming og musikk 
DMMH Førskolelærerutdanning med vekt på natur og uteaktiviteter 
DMMH Førskolelærerutdanning, estetisk linje 
DMMH Førskolelærerutdanning, internasjonal linje 
DMMH Førskolelærerutdanning, natur- og friluftslinje 
  
HIB Førskolelærerutdanning 
HIB Førskolelærerutdanning med vekt på kunstfag 
HIB Førskolelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv 
HIB Førskolelærerutdanning deltid 
  
HBo Bachelor – førskolelærerutdanning 
HBo Bachelor - førskolelærerutdanning, samlings- og IKT-basert 
HBo Bachelor - førskolelærerutdanning, samlings- og IKT-basert, Stokmarknes 
  
HiF Bachelor – Førskolelærerutdanning 
HiF Bachelor - Førskolelærerutdanning deltid 4 år 
HiF Bachelor - Førskolelærerutdanning deltid 4 år, Kirkenes 
  
HH Bachelor – Førskolelærerutdanning 
HH Bachelor - Førskolelærerutdanning – nettbasert 
HH Bachelor - Førskolelærerutdanning for tospråklige 
  
HiNe Bachelor – Førskolelærerutdanning 
HiNe Deltids førskolelærerutdanning 
HiNe Desentralisert førskolelærerutdanning 
HiNe Førskolelærerutdanning med vekt på estetiske fag 
HiNe Desentralisert førskolelærerutdanning, Oppdal 
HiNe Førskolelærerutdanning med vekt på friluftsliv 
  
HiNT Førskolelærerutdanning, bachelorgradsstudium 
  
HiO Bachelorstudium – førskolelærerutdanning 
HiO Bachelorstudium - førskolelærerutdanning, deltid (2).  

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning 
  
HSF Førskulelærarutdanning (3) 
HSF Førskulelærarutdanning med vekt på natur, kultur og uteaktivitet 
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HiT 3-årig førskolelærerutdanning 
HiT Bachelor – førskolelærerutdanning 
HiT Bachelorgradsstudium - førskolelærer, samlingsbasert 
HiT Bachelorgradsstudium - førskolelærer Notodden 
HiT Bachelorgradsstudium - førskolelærer Drammen 
HiT Bachelorgradsstudium - førskolelærer, Porsgrunn 
HiT Bachelorstudium - førskolelærer, nettbasert 
HiT Fleksibel førskolelærerutdanning 
  
HVe Bachelor – Førskolelærerutdanning 
HVe Bachelor - Førskolelærerutdanning – deltid 
HVe Bachelor - Førskolelærerutdanning - estetisk linje 
HVe Bachelor - Førskolelærerutdanning - natur- og friluftslinje 
HVe Bachelor - Førskolelærerutdanning, tverrfaglig og temabasert modell 
  
HVO Bachelor – førskolelærerutdanning 
HVO Førskulelærarutdanning – deltid 
HVO Førskulelærarutdanning (regionbasert) 
  
HiØ Bachelorstudium i førskolelærerutdanning, deltid 
HiØ Bachelorstudium i førskolelærerutdanning, heltid 
  
HSH Bachelor – førskolelærerutdanning 
  
NLA LH Førskolelærerutdanning 
  
RSH Førskolelærerutdanning 
RSH Førskolelærerutdanning deltid 
  
SA Førskolelærerutdanning 
SA Samisk førskolelærerutdanning 
 
UiA Førskolelærerutdanning, deltid Kristiansand 
UiA Førskolelærerutdanning, bachelorprogram 
UiA Førskolelærerutdanning, bachelorprogram Grimstad 
UiA Førskolelærerutdanning, bachelorprogram – deltid 
 
UiS Førskolelærer – bachelorstudium 
UiS Førskolelærerutdanning - bachelor, deltid over 4 år 
 
UiT Førskolelærer, samlingsbasert 
UiT Førskolelærerutdanning 
UiT Førskolelærerutdanning (desentralisert) 
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Vedlegg 3: Prinsipper for utvalg av sakkyndige i FLUEVA 
 

NOKUTs kriterier for sammensetning og oppnevning av sakkyndige komiteer følges, men 
disse inneholder bare delvis retningslinjer for denne typen evalueringer. Det er derfor 
utarbeidet følgende beskrivelse og begrunnelse for utvalg og sammensetning av sakkyndige i 
denne evalueringen.  

Sakkyndige skal ha kompetanse innenfor minst ett av følgende områder: evaluering, 
kvalitetssikring, det fagområdet som skal evalueres eller annet relevant område (jf. 
Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om 
universiteter og høyskoler §1-3 punkt 2). NOKUT har i tråd med forskriften fastsatt 
utfyllende krav til sakkyndiges kompetanse. Skrivet inneholder ikke spesifiserte regler for 
sammensetning og oppnevning av komiteer i denne typen evaluering. Prinsippene som er 
fulgt, tar utgangspunkt i kravene ved akkreditering av studier på lavere gradsnivå og krav som 
er fastsatt for vurdering av kvalitetssikringssystemer og er som følger:  

De sakkyndige skal ha kompetanse som høgskolelektor eller høyere, minst et av 
komitémedlemmene skal ha faglig kompetanse på professornivå, og minst et medlem skal ha 
erfaring fra ledelse på institusjonsnivå. Komiteen skal ha internasjonal representasjon. Det 
skal være studentrepresentanter med erfaring fra institusjonsstyre, ledelse eller sentrale 
tillitsverv. Komiteen skal ha representant fra samfunns- og arbeidsliv. 

Sammensetningen skal dekke det samlede kompetansebehovet som kan leses ut av 
evalueringsoppdraget (vedlegg 1): Evalueringen skal fremskaffe best mulig 
kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av utdanningen. Det skal særlig legges vekt på 
profesjonsinnretningen. Tema som skal inngå er profesjons- og yrkesperspektiv (relevans og 
yrkes nærhet), helhet og sammenheng i studiet og faglig nivå og kvalitet, studentenes 
forutsetninger, innsats og medinnflytelse, studentenes sluttkompetanse, lærerutdannernes 
kompetanse (deres kjennskap til dagens barnehage), institusjonens ressursbruk og vektlegging 
av innsatsfaktorer og organisering av studiet (ikke ressursbruk til praksis), institusjonenes 
ledelse og styring av utdanningen, institusjonenes strategi for å rekruttere og beholde 
studenter og særlige tiltak for å rekruttere og beholde menn i utdanningen og FoU knyttet til 
barn, barnehagen, førskolelærerutdanning og studentenes involvering i FoU arbeid. 

Førskolelærerutdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen følger ikke rammeplan. Dette er noe 
som den oppnevnte sakkyndige komiteen også må ta hensyn til i sin vurdering.  

I evalueringen må NOKUT sørge for at kultur- og språkperspektivet ved den samiske 
førskolelærerutdanningen blir ivaretatt. Det oppnevnes på et senere tidspunkt en sakkyndig 
som kan ivareta dette perspektivet. 
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